
발전소 건설사업 추진현황

16년도 3분기





발전소 건설 중인 사업

원자력   06    신고리원자력 #3, #4      [한국수력원자력]

  10    신한울원자력 #1, #2      [한국수력원자력]

  15    신고리원자력 #5, #6      [한국수력원자력]

석탄   19    삼척그린파워 #1, #2      [힌국남부발전]

  24    태안화력 #9, #10         [한국서부발전]

  28    북평화력 #1, #2          [GS동해전력]

  33    신보령화력 #1, #2        [한국중부발전]

  38    신서천화력        [한국중부발전]

복합   42    서울복합 #1, #2          [한국중부발전]

  47    장문복합 #1, #2          [PMP]

  51    대우포천복합 #1          [대우에너지]

  56    GS당진복합 #4            [GS EPS]

  61    영남복합       [KOSPO 영남파워]

  66    제주복합        [중부발전]

 발전소 건설 예정 중인 사업

  73    신한울 #3, #4 [한국수력원자력] • 천지 #1, #2 [한국수력원자력]

  74    신규원전 #1, #2 [한국수력원자력] • 당진에코파워 #1, #2 [당진에코파워]

  75    고성하이화력#1, #2 [고성그린파워] • 강릉안인화력 #1, #2 [강릉에코파워]

  76    삼척화력 #1, #2 [포스파워(주)] • 통영복합 #1 [통영에코파워]

  77    여주복합 [SK E&S] • 신평택천연가스 [신평택발전]

 발전소 건설 완료 사업

 80    7차 전력수급기본계획 반영 발전소 중 건설이 완료된 사업



Ⅰ  발전소 건설 중인 사업
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1  신고리 원자력 3, 4호기 (한국수력원자력)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리 일원

                (현고리원자력본부 인접부지)

  □ 시설용량 : 2,800MWe [1,400MWe × 2기]

  □ 형    식 : 신형가압경수형 원자로(APR1400)

  □ 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : '07. 9 ~ '17. 3

'07.09 '08.10 '10.07 '15.11 '16.12 '17.03*

☆═════★═════★═════◇═════◎═════◎

부지정지   #3 1st Con'c  #3 원자로설치  #3 연료장전    #3 준공 #4준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공
* 4호기 사업일정 조정 중

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : 두산중공업(주)

  □ 시   공   자 : 현대건설(주), 두산중공업(주), SK건설(주)

  □ 원전연료공급자 : 한전원자력연료(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2010년대 중반 안정적인 전력공급

     (연간 발전량 22,075,200MWh, 이용율 90%) 

  □ 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여

  □ 신형원전 해외수출 기반 구축
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                                             (신고리 #3, #4)

Ⅲ. 주요 추진실적 및 계획

추진일정
주요 사업 내용

3호기 4호기
'01. 02. 24  건설기본계획 확정

'06. 08. 28  종합설계용역 및 주기기공급계약 체결

'07. 03. 09  주설비공사 계약 체결

'07. 09. 13  전원개발사업실시계획 승인, 고시 

'07. 09. 13  착 공 (부지정지공사 착수)

'08. 04. 15  본관기초굴착 착수

'08. 10. 16 '09. 08. 19  최초콘크리트 타설

'10. 07. 15 '11. 07. 18  원자로 설치 착수

'11. 06. 01 '12. 05. 09  초기 전원가압

'12. 05. 01 '15. 11. 09  상온수압시험

'12. 11. 20 '16. 04 .11  고온기능시험

'15. 11. 03 ('16. 09)*  원전연료 장전

('16. 12) ('17. 03)*  준  공

 * 4호기 사업일정 조정 중



발전소 건설사업 추진현황                                   발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

                                                 (신고리 #3, #4)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

(단위 : %)

 연도별 ’05
까지 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17

계
획

연간 0.80 3.33 7.93 12.66 15.28 20.22 18.53 11.06 2.10 0.84 0.63 1.06 0.20
누계 5.12 8.45 16.38 29.04 44.32 64.54 83.07 95.18 97.27 98.11 98.74 99.81 100.00

실
적

연간 0.84 3.21 7.71 13.20 15.76 20.66 18.46 11.23 2.49 0.38 0.55
누계 5.12 8.33 16.04 29.24 45.00 65.66 84.12 95.35 97.84 98.22 98.77

실적률
연간 105.00 96.40 97.23 104.27 103.14 102.18 99.62 101.54 118.57 45.24 87.30
누계 100 98.58 97.92 100.69 101.53 101.74 101.26 100.18 100.59 100.11 100.03

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

                                                                   (단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 98.92 99.07 99.18 99.30 99.45 99.53 99.54 99.57 99.63 99.69 99.74 99.81
실적 98.91 98.96 98.99 99.03 99.11 99.14 99.30 99.34 99.34
% 99.99 99.89 99.81 99.73 99.66 99.61 99.76 99.77 99.71

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                            (단위-내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 ’16 예산 ’16년 집행액
전월까지 9월중 계

내 자 311,012 221,819 51,992 273,811
외 자
(원화)

$ 11,571 $ 5,461 $ 1,702 $ 7,163 
(9,912) (6,375) (1,883) (8,258)

계 320,924 228,194 53,875 282,069
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                                               (신고리 #3, #4) 

Ⅶ. 주요공사 추진현황

  □ 주설비공사

신고리3,4호기 본관건물 전경

4호기 원자로건물 공사현장 전경 4호기 터빈건물 공사현장 전경

Ⅷ. 익분기 추진계획 

  □ 3호기 출력상승시험 수행

  □ 4호기 고온기능시험 수행

Ⅸ. 현안 및 대책

□ 없음

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 없음
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2  신한울 원자력 1, 2호기 (한국수력원자력)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 경북 울진군 북면 덕천리 및 고목리 일원

                (현한울원자력본부 인접부지)

  □ 시설용량 : 2,800MWe [1,400MWe × 2기]

  □ 형    식 : 신형가압경수형 원자로(APR1400)

  □ 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : '10. 4 ~ '19. 2

'10.04          '12.07          '14.04          '17.09          '18.04       '19.02

☆═════★═════★═════◇═════◎═════◎

부지정지    #1 1st Con'c  #1 원자로 설치   #1 연료장전   #1 준공    #2 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : 두산중공업(주)

  □ 시   공   자 : 현대건설(주), SK건설(주), GS건설(주)

  □ 원전연료공급자 : 한전원자력연료(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2010년대 후반 안정적인 전력공급

     (연간 발전량 22,075,200MWh, 이용율 90%) 

  □ 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여

  □ 원전핵심기자재 완전 국산화로 글로벌 경쟁력 확보
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                                             (신한울 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진실적 및 계획

추진일정 주요 사업 내용1호기 2호기
'05.  6.  8  건설기본계획 확정

'09.  4.  3  전원개발사업실시계획 승인, 고시 

'09.  5. 29  종합설계용역 계약 체결

'09.  6. 23  터빈 공급계약 체결

'09.  7. 31  원자로설비 공급계약 체결

'10.  3. 22  주설비공사 계약 체결

'10.  4. 30  착 공 (부지정지공사 착수)

'11. 12.  3  본관기초굴착 착수

'12.  7. 10 '13.  6. 19  최초콘크리트 타설

'14.  4. 30 '15.  3. 28  원자로 설치 착수

'15.  3. 2 ('17.  2)  초기 전원가압

('17.  1) ('17. 11)  상온수압시험

('17.  5)  ('18.  3)  고온기능시험

('17.  9)  ('18.  7)    원전연료 장전

('18.  4)*  ('19.  2)*   준  공

* 실시계획변경고시(제2015-197호) 기준(’15.09.15)
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                                                    (신한울 #1, #2)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적                               

(단위 : %)

연도별 ’11
까지 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

계
획

연간 26.82 8.44 15.82 18.43 12.50 9.76 6.50 1.61 0.13
누계 26.82 35.25 51.07 69.50 82.00 91.76 98.26 99.87 100.00

실
적

연간 26.82 8.44 15.82 18.43 12.68
누계 26.82 35.26 51.07 59.50 82.18

실적률
연간 100.01 100.00 100.00 99.99 101.41
누계 100.01 100.00 100.00 100.00 100.22

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

                                                       (단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 82.81 83.57 84.28 85.06 85.96 86.74 87.50 88.33 89.12
실적 83.02 83.80 84.58 85.28 86.11 86.76 87.57 88.34 89.21
% 100.25 100.27 100.35 100.26 100.17 100.02 100.08 100.01 100.10

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                            (단위-내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 ’16 예산 ’16년 집행액
전월까지 9월중 계

내 자 701,689 538,095 13,380 551,475
외 자
(원화)

$ 114,735 $ 26,094 $ 5,554 $ 31,648
(137,726) (30,875) (6,267) (37,142)

계 839,415 568,970 19,648 588,618
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              (신한울 #1, 2)  

Ⅶ. 주요공사 추진현황

  □ 주설비공사

본관건물 공사현장 전경

2호기 원자로건물 공사현장 전경 2호기 터빈건물 공사현장 전경

 

 

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 주설비공사

    ○ 1호기

      - 원자로건물 원자로내장품 설치(계속)

    ○ 2호기

      - 원자로건물 원자로내장품 설치(계속)

      - 터빈건물 복수기 설치(계속)

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없 음
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                                                    (신한울 #1, #2)

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '09.07.31

    - 이용계약전력[kW] : 2,800,000

    - 이용개시(희망일) : '16.06.17

  □ 접속선로

접속선로 765kV 신태백-신한울#1,2 T/L

접속선로 건설예정일 (1선로)  ’16 년  6월 17일(완료)
(2선로)  ’16 년 12월 20일 
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3  신고리 원자력 5, 6호기 (한국수력원자력)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리 일원

                (현신고리 3, 4호기 인접부지)

  □ 시설용량 : 2,800MWe [1,400MWe × 2기]

  □ 형    식 : 신형가압경수형 원자로(APR1400)

  □ 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : '16. 6 ~ '22. 10

'14.04          '14.08          '14.08          '16.06          '21.10      '22.10

△═════▲═════▲═════☆═════◎═════◎

종합설계용역 터빈공급계약 원자로설비 계약 본관기초굴착 #1 준공    #2 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : 두산중공업(주)

  □ 시   공   자 : 삼성물산(주), 두산중공업(주), 한화건설(주)

  □ 원전연료공급자 : 한전원자력연료(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2020년대 안정적인 전력공급

  □ 최신 안전기술 및 첨단 과학기술 적용으로 원전건설 경쟁력 제고

  □ 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여
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                                             (신고리 #5, #6)

Ⅲ. 주요 추진실적 및 계획

추진일정
주요 사업 내용

5호기 6호기
'09. 2. 27  건설기본계획 확정

'14. 1. 29  전원개발사업실시계획 승인, 고시 

'14. 4. 11  종합설계용역 계약 체결

'14. 8. 28  터빈 공급계약 체결

'14. 8. 28  원자로설비 공급계약 체결

'15. 6. 12  주설비공사 계약 체결

'16. 6. 27  건설허가 취득

'16. 6. 28  본관기초굴착 착수

('17.  4) ('18.  4)  최초콘크리트 타설

('18. 12) ('19. 12)  원자로 설치 착수

('19. 10) ('20. 10)  초기 전원가압

('20.  7) ('21.  7)  상온수압시험

('20. 11) ('21. 11)  고온기능시험

('21.  3)  ('22.  3)     원전연료 장전

('21. 10)  ('22. 10)   준  공*

* 사업일정 조정(7개월 순연)에 따라 주공정일정 개정(‘16.8)
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 (신고리 #5, #6)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적                               

  □ 사업일정 조정에 따른 공정계획 재수립 중

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

  □ 사업일정 조정에 따른 공정계획 재수립 중

                                                   

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                            (단위-내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 ’16 예산 ’16년 집행액
전월까지 9월중 계

내 자 775,817 458,302 26,458 484,760
외 자
(원화)

$ 3,847 $ 1,958 $ 771 $ 2,729 
(4,452) (2,267) (851) (3,118)

계 780,269 460,569 27,309 487,878

Ⅶ. 주요공사 추진현황

  □ 주설비공사

본관기초굴착 전경 법면부지 전경
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                                                     (신고리 #5, #6)

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 주설비공사

    ○ 본관기초 굴착 및 사토/암운반, 암반청소, 발파

    ○ 부지정지, 법면조성작업

    ○ 옥외매설물 양수작업

    ○ 수중취배수 공사용 임시작업구 

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없 음
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6  삼척그린파워 1, 2호기 (한국남부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  강원도 삼척시 원덕읍 호산리 일원

  □ 시설용량 :  2,044MW [1,022MW × 2기]

  □ 형    식 : 유연탄, 초임계압, 유동층 [2(보일러) : 1(터빈)]

  □ 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : '12. 04 ~ '17. 06

'09.09 '11.06 '12.06 '13.09 '16.12 `17.06

△═════▲═════☆═════★═════◎═════◎

설계용역 주기기계약 착공 주기기 설치 1호기 준공 2호기 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 39,998억원 (내자 : 3,477,249백만원, 외자 : 522,592백만원)

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자  

    ○ 터  빈 : Toshiba(기자재) + 현대건설(시공)

    ○ 보일러 : 현대건설(컨소시엄 - GS 건설, 신텍)

  □ 시 공 자  

    ○ 건설 공사 : 대우건설(컨소시엄 - GS건설, 포스코건설, 도원이엔씨, 대림종합건설)

    ○ 대비 공사 : 두산중공업(컨소시엄 - 대림산업, 정상종합건설)

  □ 발전 회사  : 한국남부발전(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 강원지역의 안정적인 전력공급 및 지역간 전력공급 균형유지, 송전손실 저감

  □ 석탄시장 여건을 감안한 저열량탄 사용 및 친환경 발전소 건설로 에너지 위기 대비

  □ 연간발전량 : 15,786GWh (이용율 90% 기준)
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(삼척그린파워 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용1호기 2호기
'08. 12. 29

'09. 08. 27

'09. 09. 30

'10. 12. 30

'10. 06. 28

'11. 01. 01

'11. 05. 17

'11. 06. 29

'11. 08. 08

'11. 11. 29

'12. 03. 30

'12. 05. 30

'12. 06. 01

'12. 07. 13

'12. 08. 10

'12. 08. 31

'13. 02. 05

 제4차 전력수급기본계획 확정 공고 

 건설기본계획 확정 [이사회 의결]

 종합설계기술용역 계약 [한국전력기술]

 산업단지 지정고시 [강원도 고시 제2010-477호]

 대비공사 계약 [두산중공업 컨소시엄]

 대비공사 착공

 터빈 설치조건부 계약 [도시바 + 현대건설]

 보일러 설치조건부 계약 [현대건설 컨소시엄]

 어업권 약정 체결

 주민이주 협약 체결

 건설공사 계약

 공사계획인가 취득 [지경부]

 착    공

 산업단지 변경승인 고시 [강원도 고시 제2012-235호]

 본관부지 굴착 완료

 보일러 건물기초 최초 Con'c 타설

 보일러건물 최초 철골 입주(#1A 73ton, #1B 56ton)

 보일러 최초 압력부 설치

 최초수전

 수압시험

 송수전계통 역가압 수전

 최초 점화

 보일러 최초 석탄연소

 상업운전 

'13. 09. 16 '14. 03. 25

'14. 06. 28 '14. 06. 28

'15. 04. 15 '15. 11. 18

'15. 09. 16 '16. 04. 19

'16. 02. 26 '16. 09. 31

'16. 04. 23 '16. 08. 31

('16. 12. 31) ('17. 06. 30)
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(삼척 #1, #2)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 비고
계
획

연간 16.95 39.61 16.07 6.85 5.37
누계 32.26 71.87 87.94 94.49 98.76

실
적

연간 16.95 39.43 16.71 6.02
누계 32.43 71.86 88.57 94.59

실적률
연간 100.00 99.55 103.98 87.88
누계 100.53 99.99 100.72 100.11

(단위:%)

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 94.67 95.00 95.38 95.71 96.17 96.55 97.04 97.31 97.70
실적 94.64 95.02 95.40 95.75 96.15 96.55 96.87 97.33 97.70
% 100.00 100.02 100.02 100.04 99.98 100.00 99.82 100.00 100.00

(단위:%)

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 2,976,031 355,517 215,285 45,916 261,201 3,237,232 93.1
외 자 411,570 15,399 3,140 - 3,140 414,710 95.2(원화) 493,885 18,479 3,768 - 3,768 497,653

계 3,469,916 373,996 219,053 45,916 264,969 3,734,885 93.4
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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(삼척그린파워 #1, #2)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

현장 전경

보일러 및 터빈 전경 Coal Shed

Ⅷ. 익분기 추진계획 

  □ 2호기 최초 발전개시 (11월)

Ⅸ. 현안 및 대책 

  □ 없음 
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(삼척그린파워 #1, #2)

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '10년 6월 24일(2차)

    - 이용계약전력[kW] : 2,000,000kW

    - 이용개시(희망일) : '14년 12월 31일

  □ 접속선로

접속선로  345kV 한울~동해 T/L 2π분기
접속선로 건설예정일  (1선로) '14년 6월 28일 (기가압)

접속선로 건설 현황
지연일수  0일
지연사유
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7  태안화력 9, 10호기 (한국서부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  충청남도 태안군 원북면 방갈리 831번지 

  □ 시설용량 : 2,100MW [1,050MW × 2기]

  □ 형    식 : 석탄전소, 초초임계압, 관류형보일러, 재생재열 복수식터빈

  □ 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : '12. 10 ~ '17. 04

'12.10 '13.06 '14.02 '15.01 '15.12 '17.04

☆═════★═════★═════◇═════◎═════◎

착  공   
보일러

철골착수  
압력부
착수 #9 수전    최초점화 준  공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : MHPS/대림산업

  □ 시   공   자 : 토건공사(대림산업/삼성물산/삼호), 기전공사(SK건설/동아/현대산업)

  □ 발 전 회 사 : 한국서부발전(주)

Ⅱ. 사업효과  

  □ 최신 고효율 석탄화력발전소로 수도권 및 중부내륙지역의 전력수급 안정에 기여

  □ 지역경제 활성화와 국토의 균현발전에 기여
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(태안화력 #9, #10)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정
주요 사업 내용

9호기 10호기
'10. 12. 28  제5차 전력수급기본계획 반영

'11. 02. 18  종합설계기술용역 계약

'11. 12. 05  발전사업허가 취득

'12. 02. 10  주기기 공급계약 체결

'12. 06. 14  환경영향평가 협의 완료

'12. 08. 24  전원개발사업 실시계획 승인

'12. 09. 27  착공(본관기초 굴착)

'13. 06. 20 '13. 08. 31  철골착수

'14. 03. 31 '13. 05. 31  보일러 압력부 착수

'15. 01. 31 '15. 07. 31  수  전

'15. 07. 27 '15. 10. 20  수압시험

'15. 12. 29 ('16. 08)  최초점화

('16. 10) ('17. 04)  준  공
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(태안화력 #9, #10)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 비고
계
획

연간 5.058 7.309 22.767 38.667 16.710 8.97 0.519
누계 5.058 12.367 35.134 73.801 90.511 98.540 100.0

실
적

연간 5.330 7.660 23.240 37.590 16.710
누계 5.330 12.990 36.230 73.820 90.511

실적률
연간 105.3 104.8 102.1 97.2 100.0
누계 105.3 105.0 103.1 100.0 100.0

(단위 : %)

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 91.70 93.46 94.62 95.05 95.48 95.91 96.34 96.77 97.20 97.65 98.09 98.54
실적 91.70 93.46 94.62 95.05 95.48 95.91 96.34 96.77 97.20
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 ’16 예산 ’16년 집행액
전월까지 9월중 계

내 자 375,858 250,275 24,580 274,855
외 자
(원화)

$ 30,719 $ 16,332 $ 0 $ 16,332 
(33,791) (17,965) (0) (17,965)

계 426,961 268,240 24,580 292,820
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(태안화력 #9, #10)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

태안화력 9,10호기 전경

#10 터빈 및 발전기 설치공사 #10 보일러 설치공사

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ #9 준공

  □ #10 증기세척

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 특이사항 없음

Ⅹ.송전설비 추진현황 

  □ 기설설비 이용(태안화력 345kV 송전선로 이용)
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8  북평화력 1, 2호기 (GS동해전력)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  강원도 동해시 구호동 245-1번지 外(북평산업단지 내)

  □ 시설용량 : 1,190MW [595MW × 2기]

  □ 형    식

    - 보일러 : 석탄전소, 초초임계압, 관류형, 옥내형

    - 터빈발전기 : 직렬, 재열, 재생, 복수식터빈, 회전계자 동기발전기

  □ 건설공기

    - 1호기 : '13. 02. 08 ~ '16. 08. 31

    - 2호기 : '13. 02. 08 ~ '16. 12. 31

‘12.07 ‘12.09 ‘12.09 ‘12.10 ‘13.02 ‘14.04 ‘15.04 '16.12 ‘17.04

    ▲═══▲═══▲═══◆═══☆═══★═══◇═══◎═══◎
발전기
계약

보일러
계약

EPC
계약 환경평가 기초굴착

(착공)
압력부
설치

수압
시험 #1준공 #2준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 건설사업비 : 2,034,000백만원(준공년도 경상가)

     (내자 : 1,785,400백만원,  외자 : 248,600백만원)

  □ 설계기술 용역 : 한국전력기술(주)

  □ 시공사(EPC) : STX중공업 / 대림산업 / STX건설

  □ 발전회사  : GS동해전력(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 우리나라 최초 기저부하용 민간 석탄발전소로서 2017년부터 연간 9,486GWh

     (91% 이용률)의 전력공급의 안정성 확보에 기여

  □ 발전소 건설 및 운영에 따른 지역경제 활성화 
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(북평화력 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용
'10. 12. 29

'11. 08. 29

'12. 06. 04

'12. 06. 04

'12. 07. 18

'12. 09. 04

'12. 09. 24

'12. 10. 25

'12. 11. 12

'12. 11. 12

'12. 12. 07

'12. 12. 18

'12. 12. 24

'13. 02. 08

'13. 08. 28

'14. 04. 05

'14. 12. 24

'15. 04. 16

'15. 10. 01

'15. 10. 26

'15. 11. 04

'15. 11. 25

'16. 03. 15 

'16. 06. 27

('16. 12. 01)

('17. 04. 01)

  제5차 전력수급기본계획 반영

  환경영향평가서 초안 접수

  환경영향평가 및 산업단지계획 주민공청회 개최

  전기사업허가 취득

  터빈 발전기 계약

  보일러 계약

  EPC 계약

  환경영향평가 본안 협의완료

  산업단지 용도변경 및 실시계획 승인

  부지정지 착수

  공사계획인가

  345㎸ 지중송전선로공사 착공

  건축허가 취득

  본관 기초굴착(착공)

  1호기 보일러 철골설치

  1호기 보일러 압력부 설치

  임시 수전

  1호기 보일러 수압시험

  1호기 본수전

  2호기 보일러 수압시험

  2호기 본수전

  1호기 최초 점화

  1호기 계통연결

  2호기 최초점화

  (1호기 상업운전)

  (2호기 상업운전)
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(북평화력 #1, #2)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적(누계)

  연도별 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 비고
계
획

연간 5.28 10.45 19.29 36.74 24.27 3.97

누계 5.28 15.73 35.02 71.76 96.03 100.00

실
적

연간 5.28 10.58 19.44 33.38 22.50 5.95

누계 5.28 15.86 35.30 68.68 91.18 97.13

실적률
연간 100.0 101.2 100.8 90.8 92.7 150.0

누계 100.0 100.8 100.8 95.7 94.9 97.1

(단위:%)

Ⅴ. ’16년 9월 공정현황

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 96.8 97.5 98.1 98.7 99.2 99.5 99.8 99.9 99.9 100
실적 92.1 93.2 94.7 95.1 95.9 96.8 97.1 97.1 97.1
% 95.1 95.6 96.5 96.3 96.7 97.3 97.3 97.2 97.2

 ※ 선행공정 지연 및 시공분야 부진 

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위 - 내자 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 1,434,007 334,081 174,133 21,089 195,222 1,629,229 58.44
외 자
(원화)

208,584
(226,655)

17,879
(19,770)

2,083
(2,413)

0
(0)

2,083
2,413

210,667
(229,068) 12.21

계 1,660,662 353,850 176,546 21,089 197,635 1,858,297 55.85
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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Ⅶ. 주요공사 추진현황

'16. 9월 현재 발전소 전경사진 회처리장 축조공사

보일러 및 부대설비 설치공사 터빈 및 발전기 부대설비 설치공사

전기집진기 설치공사 보온공사

조경공사 케이블 트레이 및 전선관 설치공사
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(북평화력 #1, #2)

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 1호기 상업운전

  □ 2호기 종합시운전

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ EPC사 대표사인 STX중공업 회생절차 개시 신청 (7.22)에 따른 전체 공사중지

  □ STX중공업 회생절차 개시 결정 (8.1)

  □ STX중공업 EPC건설공사계약의 이행여부 회신 기한 연장 통보 (9.5 → 11.15)

Ⅹ.송전설비 추진현황 

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '15.12.18.(2차)

    - 이용계약전력[kW] : 1,198,000

    - 이용개시(희망일) : '15.10.01

  □ 접속선로

접속선로  - 

접속선로 건설예정일  (1선로) '15년 10월 01일 
 (2선로) '16년 02월 25일



원자력 | 석탄 | 복합 33

9  신보령화력 1, 2호기 (한국중부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 충남 보령시 주교면 일원(송학도)

  □ 시설용량 : 2,000 MW [1,000MW × 2기]

  □ 형    식 : 초초임계압 관류형, 석탄 전소

  □ 건설공기 : '11. 11 ~ '17. 06 (기간 : 68개월)

'11.11 '13.11 '15.02 '15.07 '16.10 / '17.02 '17.06

☆═════★═════◇═════◇═════◎═════◎

착공 압력부설치 수압시험 점화 #1,2계통병입 종합준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 2,790,700 백만원

  □ 건설단가 : 1,369천원/kW

  □ 설계기술 용역 : 한국전력기술(주)

  □ 시    공   사 : 금호산업(주) / 삼부토건(주) / 도원이엔씨(토건공사)

                      지에스건설(주) /두산중공업 / 도원이엔씨 / 우석건설 (기전공사)

                      삼부토건(주) / 서림종합건설(주)/ 태성건설(주)(항만공사)

  □ 발 전 회  사  : 한국중부발전(주)

 

Ⅱ. 사업효과

  □ 수도권 및 충청권 지역에 안정적 전력공급

     (연간발전량 : 16,067,592 MWh,  이용률 : 90 % 기준)
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(신보령화력 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용

'10.  9. 17

'10. 12. 29

'11. 01. 07

'11. 02. 10

'11. 03. 24

'11. 05. 02

'11. 09. 05

'11. 11. 02

'11. 11. 12

'11. 11. 16

'11. 11. 25

'12. 12. 15

'13. 11. 15

'14. 12. 18

'15. 02. 27

'15. 07. 27

'16. 07. 29

('16. 10. 28)

('17. 02. 15)

('17. 06. 30)

 1,000MW USC 화력발전 상용화 기술개발 정부 협약

 제5차 전력수급기본계획 반영

 설계기술용역 계약체결(한국전력기술)

 건설기본계획 확정

 전원개발사업구역 제척고시(지경부)

 건설세부추진계획 확정

 발전사업허가 취득(지경부) 

 환경영향평가 협의 완료(환경부)

 공사계획인가 취득(지경부)

 토건공사 계약

 본공사 착공

 보일러 철골 입주

 보일러 압력부 설치

 최초수전

 수압시험 

 1호기 최초점화

 2호기 최초점화

 1호기 계통병입

 2호기 계통병입 

 종합준공
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Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

                                                               (단위 : %)

  연도별 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 비고
계
획

연간 8.44 7.57  18.84 31.43 21.55 10.02 2.15
누계 8.44   16.01   34.85   66.28 87.83 97.85 100.00

실
적

연간 8.44 7.57 18.86 31.43 21.53
누계 8.44 16.01 34.87  66.30 87.83

실적률
연간  100.00 100.00 100.05  100.03 99.91
누계  100.00 100.00 100.06  100.00  100.00

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계) 

                                                               (단위 : %)

월별 ‘15년
까지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 87.83 88.98 90.13 91.30 92.38 93.42 94.31 95.13 95.88 96.53
실적 87.83 88.55 89.42 90.35 91.27 92.32 93.12 94.21 95.19 96.17
% 100.00 99.52 99.21 98.96 98.80 98.82 98.74 99.03 99.28 99.63

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                         (단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 2,207,018 560,069 395,276 39,850 435,126 2,642,144 94.67
외 자
(원화) - - - - - - -

계 2,207,018 560,069 395,276 39,850 435,126 2,642,144 94.67
                                              (공사비 집행실적은 잠정치임)
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(신보령화력 #1, #2)

Ⅶ. 주요공사 추진현황 

#1 증기터빈 진동 개선작업 #2 증기터빈 Steam Blowing

집진기 방풍벽 설치 탈황설비 마감 보온작업

법면보호 및 보안시설 설치 구내도로 경계석 설치 및 포장
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Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 1호기 계통병입(10/28) 및 종합시운전 (계속)

  □ 2호기 증기터빈 Steam Blowing 완료 (10/24)

  □ 2호기 저압터빈 Rotor 및 압력판 입고 후 조립작업 시행 (∼’17. 1월)

  □ 소수력발전설비(2.5㎿×2) 계통병입 및 부하운전 시험 (10/18∼계속)

  □ 공정별 사용전검사(법정검사) 일정 협의 및 수검 진행 (11월 : 5건)

  

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없음

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '12. 7. 17

    - 이용계약전력[kW] : 2,000,000

    - 이용개시(희망일) : '14. 9. 30

  □ 접속선로

    - 기설설비 이용(기존 보령화력 345kV 송전선로 이용)
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10  신서천화력 (한국중부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 충남 서천군 서면 마량리 일원

  □ 시설용량 : 1,000 MW (1,000MW × 1기)

  □ 형    식 : 초초임계압 관류형, 석탄 전소

  □ 건설공기 : '15. 11 ～ '19. 09 (기간 : 46개월)

'15.11 '17.02 '18.03 '18.10 '19.02 '19.09

☆═════★═════◇═════◇═════◎═════◎

착공 압력부설치 수전 점화 계통병입 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 1,613,800 백만원

  □ 건설단가 : 1,614천원/kW

  □ 설계기술 용역 : 한국전력기술(주)

  □ 시    공   사 : 한화건설(주) / 범양건설(주) / 태화건설(주) (토건공사)

  □ 발 전 회  사  : 한국중부발전(주)

 

Ⅱ. 사업효과

  □ 수도권 및 충청권 지역에 안정적 전력공급

     (연간발전량 : 8,059,200 MWh,  이용률 : 92 % 기준)
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(신서천화력)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용
'12. 10. 24 

'13. 02. 25 

'13. 08. 27 

'13. 09. 30  

'14. 04. 23 

'14. 06. 11

'15. 06. 22

'15. 07. 21

'15. 10. 22

'15. 11. 04

'15. 11. 27

('17. 02. 28)

('18. 03. 31)

('18. 05. 31)

('18. 10. 31)

('19. 02. 28)

('19. 09. 30)

 서천군 건설이행협약

 제6차 전력수급기본계획 공고

 건설기본계획 확정

 발전사업허가 취득

 인허가용역 계약

 설계기술용역 계약

 에너지사용계획 협의완료(산업부)

 중앙도시계획심의위원회 심의 완료(국토부)

 전원개발 실시계획 승인

 토건공사 계약

 본공사 착공

 보일러 압력부 설치

 최초수전

 수압시험 

 최초점화

 발전개시

 준공
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(신서천화력)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

                                                               (단위 : %)

  연도별 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 비고
계
획

연간 10.52 16.35 37.65 30.91 4.57
누계 10.52 26.87 67.52 95.43 100

실
적

연간 10.52
누계 10.52

실적률
연간 100.00
누계 100.00

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계) 

                                                               (단위 : %)

월별 ‘15년
까지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 10.52 11.17 11.73 12.61 13.48 14.46 15.63 17.00 18.40 20.28
실적 10.52 11.17 11.73 12.61 13.48 14.46 15.63 17.00 18.40 20.28
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                         (단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 37,762 52,223 94,895 1,954 96,849 134,611 8.34
외 자
(원화) - - - - - - -

계 37,762 52,223 94,895 1,954 96,849 134,611 8.34
                                              (공사비 집행실적은 잠정치임)
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(신서천화력)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

부지정지공사 부지정지공사 (절토 운반 성토)

본관 기초굴착 공사 본관 지반보강 공사
Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 부지정지공사

  □ 진입 및 이설도로 공사

  □ 본관 기초굴착 공사  

  □ 본관 지반보강 공사

  □ 기타 부대 공사

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없음

Ⅹ. 송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '15. 1. 28

    - 이용계약전력[kW] : 1,000,000

    - 이용개시(희망일) : '18. 3. 30

  □ 접속선로

    - 기설설비 이용(기존 서천화력 345kV 송전선로 이용)
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11  서울복합화력 1, 2호기 (한국중부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 : 서울특별시 마포구 토정로 56

  □ 시설용량 : 800 MW [400MW × 2기], 외기온도 15℃ 기준

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : '13. 6 ~ '17. 12 (기간 : 54개월)

'13.06 '17.06 '17.08 '18.02 '18.11

  ☆═══════★══════★═══════◇═══════◎

본과착공 S/T설치 G/T설치 수전 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇수전  ◎준공

  □ 공 사 비 :  1,018,128백만원

  □ 건설단가 :  1,315천원/kW

  □ 설계기술 용역 : 한국전력기술(주)

  □ 시    공   사 : 포스코건설 / 경남기업 / 삼부토건 / 유호산업개발(토건공사)

                        롯데건설 / 이테크건설 / 풍림산업 / 흥진건설 (기전공사)

  □ 발 전 회  사  : 한국중부발전(주)

 

Ⅱ. 사업효과

  □ 2016년 이후 수도권 지역 안정적인 전력공급에 기여

     (연간발전량 : 4,835,520MWh, 이용률 : 69.00% 기준)
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(서울복합화력 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용

'07.  3. 13 

'07.  7. 30 

'11. 10. 26   

'11. 12. 12 

'12. 11.  1 

'12. 12. 28

'13.  2. 25

'13.  6. 17

'13.  6. 19

'13.  7.  5

'15. 10. 31

('17. 6. 30)

('17. 8. 31)

('17. 2. 28)

('18. 11. 30)

 건설기본계획 확정

 설계기술용역 계약

 발전사업 허가(지식경제부)

 환경영향평가 협의완료(지식경제부, 환경부)

 대비공사 착공(공사용동력 설치공사, 지장물 철거공사)

 도시계획시설사업 실시계획인가

 토건공사 계약(포스코건설, 경남, 삼부, 유호)

 공사계획 인가 취득

 본관기초굴착 착공

 주기기 구매 계약

 지하굴착 공사완료

 증기터빈 설치

 가스터빈 설치

 수전

 준공
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(서울복합화력 #1, #2)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

                                                                    (단위 : %)

  연도별 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 비고
계
획

연간 13.17 13.87 20.69 19.12 21.86 11.24 0.05
누계 13.17 27.04 47.73 66.85 88.71 99.95 100.00

실
적

연간 15.30 12.89 17.05
누계 15.30 28.19 45.24

실적률
연간 116.17 92.93 100.70
누계 116.17 104.25 100.32

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)  

                                                                   (단위 : %)

월별 ’15년
까지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 47.76 49.56 51.48 52.77 55.45 57.33 58.69 60.20 61.71 63.13
실적 45.24 45.96 47.74 48.93 51.42 53.16 54.42 56.59 57.12 58.54
% 94.72 92.74 92.74 92.72 92.73 92.73 92.72 94.00 92.56 92.73

Ⅵ. 공사비 집행현황

                                              (단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 166,050 384,410 125,697 6,917 132,614 298,664 29.33
외 자
(원화) - - - - - - -

계 166,050 384,410 125,697 6,917 132,614 298,664 29.33
 (공사비 집행실적은 잠정치임)               
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(서울복합화력 #1, #2)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

HRSG 철골 설치 G/T 구간 Con’c 타설

ST 구간 Con'c 타설 AUX BLR 설치

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 발전소 지하구조물 축조공사 계속

  □ G/T 및 부속설비 설치공사 계속

  □ HRSG 및 부속설비 설치공사 계속

  □ 기타 부대공사 계속

  □ HRSG 및 부속설비 설치공사 계속

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없음
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(서울복합화력 #1, #2)

Ⅹ.송전설비 추진현황 

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : ’15. 3. 24(2차)

    - 이용계약전력[kW] : 800,000

    - 이용개시(희망일) : ’17. 2. 28

  □ 접속선로

접속선로  중부변전소 345kV 모선
접속선로 건설예정일  2017년 2월 15일 

접속선로 건설 현황 지연일수  0일
지연사유
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12  장문복합 1, 2호기 (PMP)  

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  경기도 파주시 봉암리 544-4 일원

  □ 시설용량 : 1,800 MW [900MW급 X 2기]

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : 총공사기간(부지정지 ~ 후행호기 준공) : ’14.4 ~ ’17.7

'14.10 '16.03 '16.08 '17.03 '17.07

 ☆═══════●══════◇═══════◎═══════◎

착공 수전 최초점화 #1준공 #2준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 15,000억원 

  □ 설계기술 용역 : B&V(O/E), S&L(A/E), SK E&C

  □ 시    공   사 : SK E&C 

  □ 발 전 회  사  : 피엠피(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2017년 이후 수도권 및 경기북부지역의 전력수급 안정화 및 에너지 사용 

    효율화에 기여 

  □ 친환경 발전소 건설 및 안정적인 설비 운영

  □ 연간발전량 : 11,037,600MWh (이용률 70% 기준)
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(장문복합 #1, #2)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정
주요 사업 내용

1호기 2호기
'10. 12 '10. 12  제5차 전력수급기본계획 반영

'11. 10 '11. 10  발전사업허가 획득 (장흥 / 문산 통합)

'12. 08 '12. 08  전원개발실시계획 승인, 고시

'14. 04  '14. 04  착 공 (부지정지공사 착수)

'16. 03 '16. 03  초기 전원가압

‘16. 09 '16. 11  최초 점화

('17. 03) ('17. 07)  준공

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’14 ’15 ’16 ’17 비고
계
획

연간 27 56 12 5
누계 27 83 95 100

실
적

연간 27 56 10
누계 27 83 93

실적률
연간 100 100
누계 100 100

(단위:%)
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(장문복합 #1, #2)

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 85 86.5 88 89.5 90.7 91.9 92.9 93.4 93.9 94.1 94.3 94.5
실적 85 86.5 88 89.5 90.7 91.9 92.9 93.4 93.9
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산

’16년 집행액
누계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 1,120,000 300,000 176,000 22,900 198,900 1,318,900  88
외 자
(원화)

 4,400  2,600  2,250 0 2,250  6,650  50
(5,280) (3,120) (2,700) (0) (2,700) (7,980) 50

계 1,125,280 303,120 178,700 22,900 201,600 1,326,880 87
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

Site 북측 전경 Site 남측 전경
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(장문복합 #1, #2)

Ⅷ. 익분기 추진계획 

  □ Block #1 Steam Admission

Ⅸ. 현안 및 대책 

  □ 없음

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '14. 7. 2 (2차)

    - 이용계약전력[MW] : 1,800MW

    - 이용개시(희망일) : '16. 6. 30

  □ 접속선로

접속선로  신덕은변전소 345kV 모선

접속선로 건설예정일  '16년 3월 31일 
접속선로 건설 현황 지연일수  0일

지연사유
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13  대우포천복합 1호기 (포천민자발전(주))

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  경기도 포천시 신북면 계류리 산79번지 일원

  □ 시설용량 : 960.4 MW [960.4MW X 1기]

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : '14. 8 ~ '17. 3 (기간 : 31개월)

'13.10 '14.08 '15.06 '15.09 '17.03

 ▲═══════☆══════★═══════★═══════◎

EPC 계약 착공 G/T설치 착수 S/T설치 착수 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 760,000 백만원

                (내자 557,588 백만원, 외자 202,412 백만원)

  □ 건설단가 : 802천원/kW

  □ 설계기술 용역 : ㈜대우건설

  □ 주기기공급자 : MHPS (Mitsubishi Hitachi Power Systems)

  □ 시    공   사 : (주)대우건설

  □ 발 전 회  사 : 포천민자발전(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2017년 이후 수도권 지역 안정적인 전력공급에 기여

  □ 연간발전량 : 5,375,973MWh (이용률 63.9% 기준)
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(대우포천복합#1)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용

'13.  8.  1 

'13. 10. 24

'14. 07. 22 

'14. 08. 13

'14. 09. 26 

'14. 10. 29

'14. 12. 13

'14. 12. 29

'15. 02. 07

'15. 03. 17

'15. 06. 22

'15. 09. 24

'16. 03. 01

('17. 03. 31)

  발전사업허가 취득

  EPC 계약 (대우건설)

  전원개발사업 실시계획 승인(인가)

  착공

  공사계획인가 (산업부)

  파일 항타 착수

  ST 기초 철근 배근 착수

  STG 기초 타설

  주제어동 기초 타설

  GT #1 Anchor bolt 설치 공사

  GT 설치 착수

  ST 설치 착수

  수전

  준공
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(대우포천복합#1)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

연도별 ’14 ’15 ’16 ’17 비고
계
획

연간 16.64 68.91 13.55 0.90
누계 16.64 85.55 99.10 100.00

실
적

연간 16.64 68.91 12.17
누계 16.64 85.55 97.72

실적률
연간 100.00 100.00 89.81
누계 100.00 100.00 98.60

(단위:%)

Ⅴ. '16년 9월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월 별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계 획 87.10 89.69 91.41 92.80 93.91 95.24 96.02 96.75 97.43
실 적 87.10 89.69 91.41 92.80 93.91 95.24 96.02 97.09 97.72

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.35 100.29

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 268,635 225,654 138,082 15,514 153,596 422,231 75.7%
외 자
(원화)

$162,078
(178,286)

$16,814
(18,495)

$7,018
(7,720)

$0
(0)

$7,018
(7,720)

$169,096
(186,006) 91.9%

계 446,921 244,149 145,802 15,514 161,316 608,237 80.0%
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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(대우포천복합#1)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

현장 전경 기계 – 냉각탑 설비 설치

건축 – 관리동 건축 공사 시운전 – Fuel Gas System

Ⅷ. 익분기 추진계획 

  □ 부지조성공사

  □ GT, ST Oil flushing

  □ Loop Check

  □ 폐수처리조 시운전

  □ 암모니아동 기계, 전기 공사

  □ 관리동 건축 공사

  □ 정비동 외장 판넬 설치 공사

  □ 보조 보일러 및 BOP 시운전

  □ 시운전
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(대우포천복합#1)

Ⅸ. 현안 및 대책 

  □ 없음

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 : '13년 11월 26일

    - 이용계약전력[kW] : 송전 1,058,000kW

    - 이용개시(희망일) : '15년 12월 1일 (→ 변경 예정 : '16년 3월 1일)

  □ 접속선로

접속선로
접속선로 건설예정일  (1선로) '15년 12월 31일 

 (2선로) '15년 12월 31일 
접속선로 건설 현황

(1선로)
지연일수 0일
지연사유 없음

접속선로 건설 현황
(2선로)

지연일수 0일
지연사유 없음
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14  GS당진복합 4호기 (GS EPS)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 241

  □ 시설용량 : 903 MW

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : '14. 7 ~ '17. 6 (기간 : 36개월)

 '14.07  '15.09 '15.12 '16.08 '17.06

 ☆═══════■══════★═══════●═══════◎

착공 철골설치 GT/ST설치 수전 준공

 범례 : ☆착공  ■ 철골설치  ★주기기설치  ●수전  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 729,920 백만원

                (내자 508,640 백만원, 외자 221,280 백만원) 

  □ 건설단가 : 808 천원/kW

  □ 설계기술 용역 : 한국전력기술(주)

  □ 시    공   사 : GS 건설(주)

  □ 발 전 회  사  : GS EPS(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2017년 이후 수도권 지역 안정적인 전력공급에 기여

  □ 연간발전량 : 4,746,168MWh (이용률 60% 기준)
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(GS 당진복합#4)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용
 

'13. 04. 02 

'14. 01. 09

'14. 02. 11

'14. 04. 02

'14. 07. 10 

'14. 07. 01

'15. 09. 01

'15. 12. 01

'16. 07. 01

'16. 08. 01

('16. 12. 31)

('17. 06. 30)

 발전사업허가 취득

 송변전설비이용 계약 

 환경영향평가 협의 완료 

 건설공사 계약 (GS건설) 

 공사계획인가 (산업통상자원부)

 착공 

 철골 설치

 GT/ST 설치

 수압시험

 수전

 GT 준공

 준공 (ST준공)
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(GS 당진복합#4)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’14 ’15 ’16 ’17 비고
계
획

연간 11.6 58.9 28.3 1.2
누계 11.6 70.5 98.8 100

실
적

연간 10.9 60.9  
누계 10.9 71.8  

실적률
연간 94.0 103.4  
누계 94.0 101.8  

(단위:%)

Ⅴ. ’16년 9월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 73.8 76.9 80.2 83.2 85.7 87.9 89.4 90.9 92.6 94.8 98.3 98.8
실적 74.5 77.5 80.9 84.3 86.5 88.5 90.5 91.9 93.3
% 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 203,432 198,278 102,633 5,790 108,423 311,855 61.3
외 자
(원화)

$167,595
(184,355)

$17,730
(19,503)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

$167,595
(184,355) 83.0

계 387,787 217,781 102,633 5,790 108,423 496,210 68.0
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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(GS 당진복합#4)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

GS 당진복합 #4 Power block 전경 GT Enclosure 설치 

ST LP Cross Line 설치 HRSG 빌딩 판넬 설치

Ⅷ. 익분기 추진계획 

  □ GT 점화 / 병입

  □ ST 병입

Ⅸ. 현안 및 대책 

  □ 없음
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(GS 당진복합#4)

Ⅹ.송전설비 추진현황

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '14년 11월 7일 (2차)

    - 이용계약전력[kW] : 900,000[kW]

    - 이용개시(희망일) : '16년 8월 1일 

  □ 접속선로

접속선로 당진복합 4호기 ~ 북당진 변전소 
접속선로 건설예정일 '16년 7월 31일 

접속선로 건설 현황 지연일수    0 일
지연사유

  □ 공용망

공용망 현대제철 ~ 345kV 신당진 변전소 

공용망 건설 예정일 기설선로임

공용망 건설 현황 지연일수    0일
지연사유



원자력 | 석탄 | 복합 61

16  영남복합 #1 (KOSPO 영남파워)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  울산광역시 남구 장생포로 373 

  □ 시설용량 : 476MW [476MW×1기, 32℃기준]

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : '15. 08 ~ '17. 11 (기간 : 28개월)

'15.08 '16.01 '16.04 '16.05 '16.10 ‘17.07 '17.11

☆════★════★════★════★════◇════◎

착공
1st Con'c 

타설
철골입주 HRSG설치 GT설치 최초점화 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  □ 공 사 비 : 4,101억원 

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : MHPS (컨소시엄 - MHPS, 대우건설)

  □ 건 설 공 사 : 포스코건설 (컨소시엄 - 포스코건설, 포스코엔지니어링)

  □ 발 전 회 사 : 한국남부발전(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 영남지역의 안정적인 전력공급 및 지역간 전력공급 균형유지

  □ 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여

  □ 연간발전량 : 3,753GWh (이용율 90% 기준)
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(영남복합 #1)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용

'13. 02. 25

'13. 03. 27

'13. 08. 08

'13. 12. 06

'15. 07. 17

'15. 07. 29

'15. 07. 30

'15. 08. 01

'16. 01. 01

'16. 04. 01

'16. 05. 01

('16. 10. 01)

('16. 11. 01)

('16. 11. 30)

('17. 06. 30)

('17. 08. 31)

('17. 11. 30)

제6차 전력수급기본계획 확정 공고

건설기본계획 확정 [이사회 의결]

종합설계기술용역 계약 [한국전력기술]

천연가스 공급․인수 합의서 체결

건설공사 계약

공사계획인가 취득 [산업부]

주기기 계약

착    공

최초 콘크리트 타설

철골설치

HRSG설치

GT설치

ST설치

수전

수압시험

최초점화

상업운전
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(영남복합 #1)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 비고
계
획

연간 0.76 6.24 20.24 55.56 17.15 0.05
누계 0.76 6.99 27.23 82.80 99.95 100.00

실
적

연간 0.31 2.01 14.38 - -
누계 0.31 2.32 16.70 - -

실적률
연간 40.8 32.22 71.06 - -
누계 40.8 33.15 38.32 - -

(단위:%)

Ⅴ. ’16년 9월 공정현황(누계) 

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 30.80 35.38 39.82 43.19 48.56 54.24 55.80 59.82 64.75
실적 23.72 31.56 37.57 41.89 46.19 50.26 56.28 59.19 60.77
% 77.00 89.2 94.34 97.00 95.12 92.66 100.9 98.95 93.85

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 32,681 275,515 73,429 16,713 90,142 122,821 33%
외 자
(원화) - - - - - - -

계 32,681 275,515 73,429 16,713 90,142 122,821 33%
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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(영남복합 #1)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

영남 건설현장 전경 (’16.9월말 기준)

Power Block 가스터빈 인양 및 정치완료

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 발전기 인양 및 정치(10월)

  □ S/T 설치 및 수전(11월)

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없음
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(영남복합 #1)

Ⅹ.송전설비 추진현황 

  □ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '15년 7월 16일 (1차)

    - 이용계약전력[kW] : 470,000kW

    - 이용개시(희망일) : '16년 8월 31일

  □ 접속선로

접속선로  영남화력 S/Y 접속(기존)
접속선로 건설예정일  기존 접속선로 활용 
접속선로 건설 현황 지연일수  0 일

지연사유
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17  제주복합 (한국중부발전)

Ⅰ. 사업개요

  □ 위    치 :  제주특별자치도 제주시 삼양동 900번지 (현 제주화력내)

  □ 시설용량 : 240MW [15℃기준]

  □ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  □ 건설공기 : '16. 03 ~ '18. 06 (기간 : 28개월)

'16.03 '17.07 '17.08 '17.09 '18.06

 ☆═══════★══════★═══════◇═══════◎

본관착공 S/T설치 G/T설치 수전 준공

 범례 : ☆착공  ★주기기설치  ◎준공  ◇수전

  □ 공 사 비 : 260,917백만원 

  □ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  □ 주기기공급자 : GE

  □ 시  공   사  : 두산중공업 / 신화건설 / 동진건설

  □ 발 전 회 사 : 한국중부발전(주)

Ⅱ. 사업효과

  □ 2018년 이후 제주지역 전력수급 안정에 기여하고 에너지 비용 절감
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(제주복합)

Ⅲ. 주요 추진현황 및 계획

추진일정 주요 사업 내용

’13.  4  
’14.  1  
’15.  3  
’15.  6  
’16.  3  
’16.  3  
’16.  4  
’16.  5  
’16.  5  
’16.  5  
’16.  5  
’16.  5  
’16.  9  

( ’17.  7 )
( ’17.  8 )
( ’17.  9 )
( ’18.  6 )

제주LNG 유치계획 수립
 LNG발전 계획 확정(산업부→가스공사,제주도)
 설계기술용역 계약 체결
 발전사업허가 취득(전기위원회)
 환경영향평가 승인
 에너지사용계획 협의 완료
 개발사업시행승인 고시(제주도청)
 공사계획 인가 취득(산업통상자원부)
 건설공사 계약(두산중공업 컨소시업)
 주기기 구매계약(GE POWER)
 제주LNG복합 건축허가(1차)(제주시청)
 건설공사 착공
 제주LNG복합 건축허가(2차)(제주시청)
 ST 설치
 GT 설치
 수전
 준공
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(제주복합)

Ⅳ. 연도별 공정계획 대 실적

  연도별 ’15 ’16 ’17 ’18 비고
계
획

연간 6.83 10.73 76.30 6.14
누계 6.83 17.56 93.86 100.00

실
적

연간 6.83
누계 6.83

실적률
연간 100.00
누계 100.00

(단위:%)

Ⅴ. ’16년 9월 공정현황(누계) 

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계획 6.83 0.39 0.30 0.23 0.28 0.38 1.00 0.98 0.92 1.35 1.45 1.60
실적 6.83 0.39 0.30 0.23 0.28 0.38 1.00 0.98 0.92 1.35
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ⅵ. 공사비 집행현황

(단위- 내자, 계 : 백만원, 외자 : 천불)

구 분 전년까지
집행액 ’16 예산 ’16년 집행액 누 계 실적률

(%)전월까지 9월중 계
내 자 786 84,092 68,356 652 69,008 69,794 26.75
외 자
(원화) - - - - - - -

계 786 84,092 68,356 652 69,008 69,794 26.75
(단, 공사비 집행실적은 잠정치임)
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(제주복합)

Ⅶ. 주요공사 추진현황

본관 굴착 암파쇄

본관 굴착(북측) 본관 굴착(남측)

Ⅷ. 익분기 추진계획

  □ 본관 기초굴착공사

  □ 지반 콘크리트타설

  □ 기초 콘크리트 타설

  □ 터빈건물 철골제작

Ⅸ. 현안 및 대책

  □ 없음





Ⅱ  발전소 건설 예정 중인 사업
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구 분
발 전 소 명

신한울원자력 #3, 4 천지원자력 #1, 2

발전

회사
한국수력원자력(주) 한국수력원자력

위치
경북 울진군 북면 덕천리 및 

고목리 일원

경북 영덕군 영덕읍 

석리/노물리/매정리

시설

용량
1,400 MW× 2기 1,500MW × 2기

사용

연료
가압경수형 원자로 가압경수형 원자로

착공

예정
 '17.05 '21.05

준공

예정
# 3: '22.12 / # 4: '23.12 # 3: '26.12 / # 4: '27.12

추진

현황

- 전력수급기본계획 확정('08.12) 

- 방사선 환경영향평가용역 착수('11.08~)

- 예비안전성 분석보고서(PSAR) 작성중 

('12.01~)

- 환경영향평가서 초안 작성('13.10)

- 환경영향평가서 주민설명회('13.01)

- 주계약 공급제의요청서 접수('15.01)

- 방사선환경영향평가(RER) 초안 작성 

('15.05)

- 수중취배수 구조물공사 설계용역 착수 

('15.06)

- 환경영향평가 공청회 실시('15.08)

- 전원개발사업 실시계획 승인 신청

('15.09)

- 종합설계용역 계약 체결('16.03)

 - 제7차 전력수급기본계획 확정('15. 7.22)

 - 건설기본계획 수립('15. 8.26)

 * 사업자 의향 변경 : ｢신고리 #7, #8｣에서 ｢천지 #1, #2｣로 변경 
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구 분
발 전 소 명

신규원전 #1, 2 당진에코파워 #1, 2

발전

회사
한국수력원자력 당진에코파워(주)

위치 -
충남 당진시 석문면 교로3리 

일원

시설

용량
1,500MW × 2기 580MW × 2기

사용

연료
원자력 유연탄

공사비

(억원)
- 26,000

착공

예정
- '18.06

준공

예정

'28.12 / '29.12

(*7차 전력수급기본계획 기준)
'21.11 / '22.03

추진

현황

- 제7차 전력수급기본계획 반영('15.07) - 발전사업허가('12.12)

- 송전용전기설비 이용계약('13.02)

- 환경영향평가 주민설명회('14.03)

- 환경영향 본안 협의 완료('15.03)

 ※ 345kV 송전선로(당진T/P~신송산S/S) 

준공 시점 변경 시 사업일정 조정 

예정.
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구 분
발 전 소 명

고성하이화력 #1, 2 강릉안인화력 #1, 2

발전

회사
고성그린파워(주) 강릉에코파워(주)

위치
경상남도 고성군 하이면 덕호리 

일원
강원도 강릉시 강동면 안인리

시설

용량
1,040MW × 2기 1,040MW × 2기

사용

연료
석탄(유연탄) 석탄(유연탄)

공사비

(억원)
45,300 50,790

착공

예정
'16.11 '16.09

준공

예정
'20.10 / '21.04 '21.06 / '21.12

추진

현황

- 발전사업허가('13.04)

- 환경영향평가 주민설명회('13.12)

- 송변전 설비 이용계약('14.04)

- 환경영향평가 본안제출('14.12)

- 전원개발실시계획 승인 신청('15.01)

- 환경영향평가 본안협의 완료('15.06)

- 전원개발실시계획 승인 완료('15.10)

- 부지정지공사 착공('15.10)

- 에너지사용계획 협의 완료('16.01)

- 공사계획인가 승인 완료('16.04)

- 이주단지공사 착공('16.07)

- 발전사업허가 취득('13.04)

- 송전설비이용계약('13.07)

- 전원개발 실시계획 본안 제출('14.11)

- 환경영향평가 주민설명회('15.01)

- 농지전용허가고시/해역 이용 협의 완료 

('15.02)

- 환경영향평가 본안협의 완료('15.06)

- 에너지사용계획 협의완료('15.07)

- 전원개발사업 실시계획승인('15.10)

- 공사계획인가('16.02)
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구 분
발 전 소 명

삼척화력 #1, 2 통영복합 #1

발전

회사
포스파워(주) 통영에코파워(주)

위치 강원도 삼척시 적노동 일원
경상남도 통영시 광도면 황리 

1608

시설

용량
1,050MW × 2기 920MW

사용

연료
석탄(유연탄) 천연가스(LNG)

공사비

(억원)
44,900 14,000

착공

예정
'17.04 '16.12

준공

예정
'21.06 / '21.12 '19.12

추진

현황

- 부지매수 완료일('12.10)

- 발전사업허가('13.07)

- 송변전설비 이용계약('14.01)

- 환경영향평가 주민설명회('15.02)

- 주기기 우선협상대상자 선정('15.11)

- 부대시설 건설공사 EPC 업체선정('15.12)

- 파워블럭 건설공사 EPC 업체 우선협상

  대상자 선정('16.7)

- 전원개발사업 실시계획승인 관계기관 

  협의 진행

- 환경영향평가 본안 관계기관 협의 진행

- 제6차 전력수급기본계획 반영('13.02)

- 통영에코파워(주) 법인 설립('13.05)

- 발전사업허가('13.08)

- 송변전설비 이용계약 체결('14.10)

- 환경영향평가 초안 접수('15.09)

- LNG구매 주요조건합의서 체결('15.10)

- 환경영향평가 주민설명회('15.10 ~ 11)

- 가스제조시설 이용 협력 KOGAS MOU 체결 

('15.10)

- 사업부지 매매 우선협상대상사 선정

  ('15.10)

- 환경영향평가 본안 접수('16.08)

- 사업부지 매수절차 진행 중
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구 분
발 전 소 명

여주복합
신평택천연가스발전소

(신평택복합)

발전

회사
SK E&S(주) 신평택발전(주)

위치
경기도 여주시 북내면 외룡리 

366 일원

경기도 평택시 포승읍 원정리

일원

시설

용량
1,000MW

951MW

(942.9MW, 15℃)

사용

연료
천연가스(LNG) 천연가스(LNG)

공사비

(억원)
8,112 11,000

착공

예정
'18.02 '17.04

준공

예정
'20.06 '19.11

추진

현황

- 발전사업허가('13.05)

- 환경영향평가 주민설명회('13.12)

- 송전용 전기설비 이용신청 ('15.01)

- 환경영향평가 본안 보완 의견 접수 ('15.05)

- 환경영향평가 협의완료 ('16.04)

- 전원개발사업 실시계획 신청('16.09)

- 제6차 전력수급기본계획 반영('13.02)

- 발전사업허가('14.10)

- 송전망 이용계약 체결('15.01)

- 발전소 환경영향평가 주민설명회('15.02)

- 주기기 구매계약 체결('15.05)

- 송전선로 경과지 선정('15.08)

- 송전망 이용변경계약 체결('15.09)

- 발전소 환경영향평가 보완제출('15.12)

- 발전소 환경영향평가 협의완료('16.01)

- 송전선로 환경영향평가 주민설명회('16.03)

- 송전선로 전원개발사업 실시계획승인

  신청('16.09)

- 에너지사용계획서 제출('16.10)





Ⅲ  발전소 건설 완료 사업



○ 7차 전력수급기본계획 반영 발전소 중 건설이 완료된 사업

회사명 설비명 형식 연료원
용량

(MW)

공 기
비고

착공 준공

포스코
에너지

포스코복합
#9

복합 LNG 376 12.01 15.01
공사비

#7,#8,#9
합산

동두천
드림파워

동두천복합
#1, #2

복합 LNG 1,716 12.06 15.03

한국
서부발전

태안
IGCC

복합 석탄 380 11.11 16.08

한국
수력원자력

신월성
#2

원자력 원자력 1,000 05.10 15.07

한국
동서발전

당진
#9,10

석탄 유연탄 2,040 11.06
16.07
16.09

한국
남동발전

여수
#1

석탄
유연탄
(유동층)

340 13.08 16.08

총 계 8기
원자력 : 1기
  석탄 : 3기
  복합 : 4기
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